SIE / ENTREGA FINAL / ANEXO I

Gestión del proyecto y aportes

Cronología, responsabilidades y riesgos del trabajo individual.

Control de documento	Detalle
Proyecto	MesaHelp · MVP académico de gestión de solicitudes
Versión del código	0.3.1 · candidata de cierre funcional (11/11/2026)
Tipo de entrega	Trabajo individual según asignación comunicada por docente
Autor / identificador	Hector Alejandro Garcés
Fecha	11 de noviembre de 2026
Estado	Validación local y GitHub Actions correctas; repositorio público

GitHub y GitHub Pages publicados. Instalación por tercero aún por verificar.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA

Sistemas de Información Empresariales | Trabajo individual | Noviembre de 2026

Contenido

Contenido 2

1. Modalidad individual y objetivos 3

2. Cronograma e hitos verificables 3

3. Gestión de cambios y riesgos 3

1. Modalidad individual y objetivos

El proyecto fue asignado como trabajo individual al estudiante en conversación del 27/10/2026. La distribución exacta de responsabilidades y requisitos individuales debe confirmarse con el profesor; este documento no inventa integrantes adicionales.

Responsabilidad del estudiante: definir alcance, revisar funcionamiento del sistema, decidir incorporaciones, ejecutar comprobaciones Windows/Opera, recopilar evidencias y defender técnicamente el proyecto. Se usaron herramientas de IA como apoyo; la validación de resultados es responsabilidad del autor.

2. Cronograma e hitos verificables

Fecha	Hito
03–05/11/2026	Consolidación del MVP y revisión de versiones 0.3 y 0.3.1.
07–10/11/2026	Revisión de seguridad, responsive, Live, respaldo/restauración y Docker local.
10/11/2026	Explorador probado por roles y Live; 22 pruebas.
11/11/2026	Reportes CSV, barras corregidas, 29 pruebas; archivos abiertos en Excel con 6/4 filas.
11/11/2026	Candidata filtro de prioridad + orden; 33 pruebas en el entorno de construcción.
12/11/2026	Fecha solicitada para sustentación a las 9:00 a. m., pendiente de confirmación específica.

3. Gestión de cambios y riesgos

- Riesgo: incorporar funciones antes de terminar manuales. Mitigación: código congelado tras validación y máximo alcance definido.
- Riesgo: error por copias de SQLite. Mitigación: DATA_DIR separado, no ejecutar seed en BD poblada, respaldo externo.
- Riesgo: prometer HTTPS/VPS no verificado. Mitigación: documentar explícitamente como pendiente.
- Riesgo: dependencia de IA sin comprensión. Mitigación: explicar rutas, tablas, permisos y flujo con evidencia reproducible.

Referencias de trabajo: README.md, docs/VALIDACION_FINAL_20261110.md, docs/CIERRE_FUNCIONAL_20261111.md y terminal de pruebas.